



## แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายละเอียดรายการ	จำนวน	วงเงินรวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจุบันดำเนินการอยู่ในขั้นตอน.....(ระบุ)	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	เผยแพร่ประกาศเชิญชวน	เสนอราคา	พิจารณาผล	ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน
1	เครื่องตรวจการได้ยินระบบคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	1	500,000	e-bidding	ประกาศแผน 18 สค.65	6-8 ส.ค.65	10-16 ส.ค.65	2- 8 ก.ย.65	9 ก.ย 65	15-20 ก.ย.65	ลงนามสัญญา 13 พย65	ส่งของแล้ววันที่ 20 ธันวาคม 2565
2	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA.	1	5,000,000	e-bidding	ประกาศแผน 18 สค.65	6-8 ส.ค.65	10-16 ส.ค.65	2- 8 ก.ย.65	9 ก.ย 65	15-20 ก.ย.65	ลงนามสัญญา 31 ตค 65	รอส่งมอบ
3	ตู้อบเด็ก	4	2,200,000	e-bidding	ประกาศแผน 18 สค.65	6-8 ส.ค.65	10-16 ส.ค.65	2- 8 ก.ย.65	9 ก.ย 65	15-20 ก.ย.65	ลงนามสัญญา 3 พย.65	ส่งของวันที่ 26 ธันวาคม 2565



ลำดับ	รายละเอียดรายการ	จำนวน	วงเงินรวมทั้งสิ้น	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	ปัจจุบัน ดำเนินการ อยู่ใน ขั้นตอน .....(ระบุ)	จัดทำ แผน การ จัดซื้อ จัดจ้าง	จัดทำราคา กลางและ รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ	เผยแพร่ประกาศ เชิญชวน	เสนอราคา	พิจารณาผล	ผลการดำเนินงาน	สถานะการ ดำเนินการ
4	เครื่องผ่าตัดต่อ กระจุกด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูง	1	2,580,000	e- bidding	ประกาศ แผน 18 สค.65	6-8 ส.ค.6 5	10-16 ส.ค.65	2- 8 ก.ย.65	9 ก.ย 65	15-20 ก.ย.65	ลงนามสัญญา 2 พย.65	รอส่งมอบ
5	เครื่องมือผ่าตัดใน โพรงจมูก ด้วยระบบ ตัด ปั่น ดูด	1	1,450,000	e- bidding	ประกาศ แผน 18 สค.65	6-8 ส.ค.6 5	10-16 ส.ค.65	2- 8 ก.ย.65	9 ก.ย 65	15-20 ก.ย.65	ลงนามสัญญา 1 พย .65	ส่งของวันที่ 26 ธันวาคม 2565
6	เครื่องล้างกล้องส่อง ตรวจชนิด 2 หัว	1	1,400,000	e- bidding	ประกาศ แผน 18 สค.65	6-8 ส.ค.6 5	10-16 ส.ค.65	2- 8 ก.ย.65	9 ก.ย 65	15-20 ก.ย.65	ลงนามสัญญา 1 พย 65	ส่งของแล้ววันที่ 14 ธันวาคม 2565



ลำดับ	รายละเอียดรายการ	จำนวน	วงเงินรวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจุบันดำเนินการอยู่ในขั้นตอน.....(ระบุ)	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	เผยแพร่ประกาศเชิญชวน	เสนอราคา	พิจารณาผล	ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ
7	เครื่องตรวจตาด้วยคลื่นเสียงชนิดเอ และ บี สแกน	1	1,200,000	e-bidding	ประกาศแผน 18 สค.65	6-8 ส.ค.65	10-16 ส.ค.65	2- 8 ก.ย.65	9 ก.ย 65	15-20 ก.ย.65	ลงนามสัญญา 9 พย.65	รอส่งมอบ
8	กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง ภาพ 2 มิติ	1	2,500,000	e-bidding	ประกาศแผน 18 สค.65	6-8 ส.ค.65	10-16 ส.ค.65	2- 8 ก.ย.65	9 ก.ย 65	15-20 ก.ย.65	ลงนามสัญญา 3 พย 65	รอส่งมอบ