



แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายละเอียดรายการ	จำนวน	วงเงินรวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจุบันดำเนินการอยู่ในขั้นตอน.....(ระบุ)	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	เผยแพร่ประกาศเชิญชวน	เสนอราคา	พิจารณาผล	ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน
1	เครื่องตรวจการได้ยินระบบคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	1	500,000	e-bidding	ประกาศแผน 18 ส.ค.65	6-8 ส.ค.65	10-16 ส.ค.65	2- 8 ก.ย.65	9 ก.ย. 65	15-20 ก.ย.65	ลงนามสัญญา 13 พ.ย.65	ส่งของแล้ววันที่ 20 ธันวาคม 2565 (เบิกจ่ายแล้ว)
2	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัลไม่น้อยกว่า 300 mA.	1	5,000,000	e-bidding	ประกาศแผน 18 ส.ค.65	6-8 ส.ค.65	10-16 ส.ค.65	2- 8 ก.ย.65	9 ก.ย. 65	15-20 ก.ย.65	ลงนามสัญญา 31 ต.ค. 65	ส่งของแล้ว วันที่ 20 มกราคม 2566 (เบิกจ่ายแล้ว)
3	ตู้อบเด็ก	4	2,200,000	e-bidding	ประกาศแผน 18 ส.ค.65	6-8 ส.ค.65	10-16 ส.ค.65	2- 8 ก.ย.65	9 ก.ย. 65	15-20 ก.ย.65	ลงนามสัญญา 3 พ.ย.65	ส่งของแล้ว วันที่ 25 ธันวาคม 2565 (เบิกจ่ายแล้ว)



ลำดับ	รายละเอียดรายการ	จำนวน	วงเงินรวมทั้งสิ้น	วิธีการ จัดซื้อจัด จ้าง	ปัจจุบันดำเนินการ อยู่ในขั้นตอน(ระบุ)	จัดทำ แผนการ จัดซื้อจัด จ้าง	จัดทำราคากลาง และรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ	เผยแพร่ ประกาศเชิญ ชวน	เสนอราคา	พิจารณาผล	ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน
4	เครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วย คลื่นเสียงความถี่สูง	1	2,580,000	e-bidding	ประกาศแผน 18 ส.ค.65	6-8 ส.ค.65	10-16 ส.ค.65	2- 8 ก.ย.65	9 ก.ย. 65	15-20 ก.ย.65	ลงนามสัญญา 2 พ.ย.65	ส่งของวันที่ 25 มกราคม 2566 (เบิกจ่ายแล้ว)
5	เครื่องมือผ่าตัดในโพรง จมูก ด้วยระบบตัด ปั่น ดูด	1	1,450,000	e-bidding	ประกาศแผน 18 ส.ค.65	6-8 ส.ค.65	10-16 ส.ค.65	2- 8 ก.ย.65	9 ก.ย. 65	15-20 ก.ย.65	ลงนามสัญญา 1 พ.ย. 65	ส่งของวันที่ 29 ธันวาคม 2565 (เบิกจ่ายแล้ว)
6	เครื่องล้างกล้องส่องตรวจ ชนิด 2 หัว	1	1,400,000	e-bidding	ประกาศแผน 18 ส.ค.65	6-8 ส.ค.65	10-16 ส.ค.65	2- 8 ก.ย.65	9 ก.ย. 65	15-20 ก.ย.65	ลงนามสัญญา 1 พ.ย. 65	ส่งของแล้ววันที่ 14 ธันวาคม 2565 (เบิกจ่ายแล้ว)



ลำดับ	รายละเอียดรายการ	จำนวน	วงเงินรวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	ปัจจุบันดำเนินการ อยู่ในขั้นตอน(ระบุ)	จัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำราคากลาง และรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ	เผยแพร่ประกาศ เชิญชวน	เสนอราคา	พิจารณาผล	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะการ ดำเนินงาน
7	เครื่องตรวจตาด้วย คลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดเอ และบีสแกน	1	1,200,000	e-bidding	ประกาศแผน 18 ส.ค.65	6-8 ส.ค.65	10-16 ส.ค.65	2- 8 ก.ย.65	9 ก.ย. 65	15-20 ก.ย.65	ลงนาม สัญญา 9 พ.ย.65	ส่งของ วันที่ 31 มกราคม 2566 เบิกจ่ายแล้ว
8	กล้องส่องตรวจและ ผ่าตัดในช่องท้องชนิดวี ดีทัศน์แบบคมชัดสูง ภาพ 2 มิติ	1	2,500,000	e-bidding	ประกาศแผน 18 ส.ค.65	6-8 ส.ค.65	10-16 ส.ค.65	2- 8 ก.ย.65	9 ก.ย. 65	15-20 ก.ย.65	ลงนาม สัญญา 3 พ.ย. 65	ส่งของ วันที่ 25 มกราคม 2566 (เบิกจ่ายแล้ว)